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Resumo: No atual cenário da construção civil, é preponderante a realização do controle de 
produção no processo de planejamento, haja visto que é por meio deste que se faz visível o 
andamento da obra, tendo os gestores, assim, dados que permitem avaliar sua evolução física e 
financeira. O objetivo geral deste trabalho consiste em aplicar e determinar o índice de 
Percentual Programado Concluído (PPC) para uma obra residencial multifamiliar enquadrada 
no Programa Minha Casa Minha Vida. A elaboração do plano semanal base de curto prazo se 
deu para um período de 4 semanas, com a aplicação dos indicadores de produtividade da 
empresa, onde as atividades foram acompanhadas diariamente e registradas em um Formulário 
de Planejamento Semanal de Tarefas, no qual se apontou a evolução de cada pacote de tarefas 
e, no caso de não cumprimento dos mesmos, os fatores que contribuíram para tal. Os índices de 
PPC foram classificados conforme os parâmetros de Akkari (2003) e Mattos (2010). A presente 
pesquisa corrobora a consistência dos dados da empresa referentes a indicadores de 
produtividade, uma vez que o planejamento apresentou como menor índice obtido de PPC 
semanal o valor de 84,31%, na semana 1, classificado como bom planejamento segundo Akkari 
(2003) e refletindo um bom desempenho, também, para Mattos (2010). Nas semanas 
subsequentes, se obteve índices de PPC de 93,70%, 91,30% e 93,52%. 
Palavras-chave: planejamento; controle; produtividade; indicadores; construção civil. 
 
Determination of the Scheduled Completed Percentage Index (SPC) for a multifamily 
residential vertical construction under Minha Casa Minha Vida Program 
 
Abstract: In the current scenario of civil construction, it is predominant to carry out production 
control in the planning process, since it is through this that is visible the progress of the work, 
having managers, thus, data that allow assessing its physical and financial evolution. The 
general objective of this work is to apply and determine the Scheduled Completed Percentage 
Index (SPC) for a multifamily residential work within Minha Casa Minha Vida Program. The 
elaboration of the weekly short-term base plan took place over a period of 4 weeks, with 
application of company's productivity indicators, where activities were monitored daily and 
recorded in a Weekly Task Planning Form, which indicated the evolution of each service 
package. and in the event of non-compliance, the factors that contributed to it. The SPC indices 
were classified according to the parameters of Akkari (2003) and Mattos (2010). The present 
research corroborates the consistency of the company's data regarding productivity indicators, 
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
Artigo submetido como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
__________________________________________________________________________________________ 
  
2 
once the planning presented the lowest index obtained from weekly SPC was 84,31%, in week 
1, classified as good planning according to Akkari (2003) and also reflecting a good 
performance for Mattos (2010). In subsequent weeks, SPC rates of 93,70%, 91,30% and 
93,52% were obtained.  
Keywords: planning; control; productivity; indicators; construction. 
 
Introdução 
 
 No setor da construção civil, é recorrente o atraso de obras em virtude de planejamentos 
inexistentes ou deficitários, bem como a detecção de elevados níveis de desperdício e 
improvisações (SAURIN, 1997). Atrelado a isso, a competitividade crescente do mercado, 
concomitantemente ao surgimento de novas tecnologias e a relação de maior desempenho 
econômico dos empreendimentos, leva empresários a fomentar os investimentos em gestão e 
controle de produção.  
Diante deste cenário, faz-se necessário que as empresas atuem com ferramentas capazes 
de propiciar tempo hábil para a aplicação de ações preventivas e corretivas às não 
conformidades de seu processo produtivo. (JUNGLES; PALADINI; SANTOS, 2014).,  
O PCP (Planejamento e Controle de Produção) é capaz de manter em foco o prazo, custo 
e lucro da obra, de modo que os gestores possam identificar o fluxo de caixa e o andamento das 
atividades, antevendo possíveis gargalos ao processo produtivo. 
Os indicadores de desempenho, principalmente se obtidos por meio de dados da própria 
empresa, são ferramentas capazes de auxiliar na identificação de problemas no curso da obra, 
bem como de encontrar as causas de tais (GRANJA; OLIVIERI; PICCHI, 2014).  
Ao planejar uma obra, segundo Mattos (2010), o gerente é capaz de monitorar a 
evolução do empreendimento, comparando o estágio da obra com uma linha base referencial, 
havendo, assim, tempo hábil de efetuar um redirecionamento estratégico do planejamento. 
Bernardes (2003, p.9) aponta que “a tomada de decisão está intrinsecamente relacionada com 
o planejamento, pois é por meio do processo decisório que as metas estabelecidas nos planos 
podem ser cumpridas”. 
 Segundo Chiavenato (2000), os planos são fundamentais para garantir que a empresa 
trace seus objetivos e reúna os recursos necessários para alcançá-los, de modo que os 
colaboradores atuem em atividades voltadas a estes. “Planejar significa olhar para a frente, 
visualizar o futuro e o que deverá ser feito, elaborar bons planos e ajudar as pessoas a fazer hoje 
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as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã” (CHIAVENATO, 2000, 
p.213).  
 Para Ghinato (1996, apud Bernardes, 2003), deve-se realizar o planejamento em todos 
os níveis gerenciais da organização, mantendo-os integrados e sintonizados entre si. 
 É fundamental que o planejamento seja realizado em conformidade com os graus de 
detalhamento e alcance apropriados para a etapa. Segundo Mattos (2010), cada nível de 
programação visa um tipo de tomada de decisão, bem como pode ser submetido a diferentes 
setores da organização.  
 O planejamento de longo prazo, conforme aponta Mattos (2010), é composto por poucos 
itens, com baixo grau de detalhes, geralmente contemplando um período superior a um ano, 
sendo detalhado em meses. Ainda para o autor, sua relevância está associada à visualização 
geral das etapas da obra, permitindo a visualização das atividades em nível macro, sendo 
voltada aos setores mais altos da gerência. 
 Os planos de médio prazo referem-se a um período de tempo entre 5 semanas e 3 meses, 
detalhado normalmente em semanas, contando com revisões mensais ou quinzenais. Apresenta-
se em um nível de detalhes superior ao planejamento de longo prazo, embora não 
suficientemente para a condução diária da obra (MATTOS, 2010). Segundo Chiavenato (2000, 
p.228), “o planejamento estratégico é desdobrado em vários planejamentos táticos, enquanto 
estes se desdobram em planos operacionais para sua realização”. 
 Chiavenato (2000) aponta que os objetivos do planejamento devem ser mais específicos 
e detalhados no espaço de curto prazo, enquanto mostra-se mais amplo no de longo prazo. No 
entanto, cabe salientar que devem existir para todos os espaços de tempo. Por sua relação com 
os planos de curto prazo, o lookahead planning (planejamento olhado para frente) tende a ser 
móvel, conforme atividades subsequentes. 
 Com grau de detalhamento máximo, Mattos (2010) afirma que a programação de curto 
prazo possui alcance semanal ou quinzenal, sendo ideal para o controle e monitoramento da 
obra, de modo a possibilitar a identificação das causas de atraso ou não realização de atividades.  
 Segundo Bernardes (2003), realiza-se, ao fim de cada ciclo de curto prazo, o 
monitoramento das atividades executadas e registro das razões responsáveis pelo não 
cumprimento das mesmas conforme o plano. Em decorrência da razão entre as atividades 
concluídas e ao todo planejado, se determina o indicador Percentual Programado Concluído 
(PPC) do ciclo. 
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O Percentual Programado Concluído (PPC), expresso na Eq. 1, consiste na razão entre 
a quantidade de tarefas executadas no período do plano e a quantidade total programada, 
retratando a eficácia do planejamento de curto prazo (MATTOS, 2010). 
 
                                              (1) 
 
Para Formoso (2001), além do indicador PPC, é de suma importância a identificação 
das causas de não cumprimento das atividades programadas. A ferramenta do Percentual 
Programado Concluído se mostra eficaz na visualização de não conformidades presentes no 
processo produtivo, sem a necessidade de conclusão da obra ou etapa. Com reuniões periódicas, 
se pode avaliar os resultados obtidos no período, identificando pontos críticos e impasses às 
atividades, de modo a possibilitar a implantação de medidas preventivas a estes.  
É pertinente a todo gestor fazer-se a seguinte pergunta: “as atividades planejadas estão 
efetivamente sendo realizadas no prazo estipulado?”. Neste enlace, como forma de resposta a 
este problema, se tem por objetivo desta pesquisa aplicar e determinar o índice de Percentual 
Programado Concluído (PPC) para uma obra residencial multifamiliar enquadrada no Programa 
Minha Casa Minha Vida. 
 Como objetivos específicos, têm-se de estudar o sistema de planejamento vigente da 
empresa; analisar as atividades previstas e realizadas por meio do Percentual Programado 
Concluído (PPC); detectar as causas do não cumprimento das atividades previstas no 
planejamento de curto prazo e; propor melhorias para o sistema de planejamento e controle de 
obra da empresa. 
 
Material e métodos 
 
A empresa estudada, aberta na década de 90, se situa no município de Criciúma, estado 
de Santa Catarina. Tendo atuado nos mais diversos segmentos da construção civil, possui, hoje, 
destaque no mercado imobiliário da região em habitações residenciais, principalmente 
enquadradas no programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. 
 Para o desenvolvimento do estudo, se fez necessária a disponibilização, por parte da 
empresa, dos seguintes documentos técnicos: Projeto Arquitetônico; Projeto Estrutural; Projeto 
Quantidades de tarefas executadas
Quantidades de tarefas programadas
PPC = x 100 [%]
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Hidrossanitário; Projeto Elétrico; Projeto de Prevenção Contra Incêndios; Memorial Descritivo 
e Cronograma de Atividades da obra; Orçamento da obra e Diário de obras. 
A obra em estudo se situa na Rua Afonso Milanese, bairro São Defende, no município 
de Criciúma, estado de Santa Catarina e possui prazo de entrega de 24 meses a partir de seu 
lançamento. Constitui-se de dezoito blocos, cada qual composto por dezesseis unidades 
habitacionais, divididas em quatro pavimentos, perfazendo, deste modo, um total de 288 
unidades habitacionais.  
 O empreendimento possui área construída de 13.433,00 m² (treze mil quatrocentos e 
trinta e três metros quadrados), contando com mini campos de vôlei e futebol, playground, salão 
de festas e churrasqueiras coletivas, conforme Figura 1. As unidades habitacionais são 
constituídas de dois dormitórios, área de convivência e banheiro social. 
 
 
Figura 1. Perspectiva do Projeto Arquitetônico (Fonte: Empresa Pesquisada, 2019) 
  
Para a obtenção dos dados, se desenvolveu, em concomitância com o engenheiro 
responsável pela execução e gestão da obra, o planejamento referencial da mesma, com 
delimitações de atividades diárias para um período de quatro semanas. O planejamento foi 
elaborado em conformidade com os indicadores de consumo da empresa relativos a materiais e 
mão de obra, bem como tempo dispendido para cada atividade. Tal prática minimiza a 
probabilidade de haver déficit de materiais ou mão de obra, além de prazo demasiadamente 
curto ou longo para o desenvolvimento das tarefas.  
 Realizou-se a coleta de dados por meio de observação direta no canteiro de obras durante 
a realização das atividades, bem como entrevista com o engenheiro responsável e mestre de 
obras. 
 Registrou-se os dados coletados em campo diariamente em um Formulário de 
Planejamento Semanal de Tarefas, conforme Figura 2. No comparativo entre as atividades 
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executadas diariamente com o planejamento base, se obteve o índice Percentual Programado 
Concluído (PPC) diário referente ao número de atividades realizadas. Outrossim, se encontrou 
o índice de pacotes de trabalho concluídos dentro de cada dia.  
 
 
Figura 2. Formulário de Planejamento Semanal de Tarefas 
 
 A análise da eficácia do planejamento se deu após a determinação dos índices de PPC 
diários e semanais, sendo classificado de acordo com parâmetros conhecidos, por meio de 
referenciais bibliográficos. Outrossim, se detectou as causas de não cumprimento das atividades 
estipuladas, de maneira a permitir a elaboração de um plano de ação para os planejamentos 
subsequentes. O processo de classificação do planejamento e registro dos fatores de impacto na 
realização das atividades serve de embasamento a planos futuros, atuando de modo a otimizar 
o processo produtivo da obra.  
A Figura 3 representa o fluxograma dos processos de planejamento, observação e 
registro dos dados. 
 
 
Figura 3. Fluxograma de atividades 
 
 De acordo com Mattos (2010), valores baixos de PPC podem ser produto de elevado 
otimismo da capacidade produtiva da equipe quando da elaboração dos planos, de modo que 
OBRA: 
INÍCIO
FIM
S T Q Q S
Pvto. Bloco
PPC DIÁRIO PPC SEMANA
5
4
3
2
1
Total
Fatores
Plan. Exec.
QUANTIDADES
Tarefas
Unidade de 
quantidade
Local
Equipe Plan/Exec
DIAS DA SEMANA
PPC = (Σexec. ÷ Σplan.) x 100
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IDENTIFICAÇÃO 
CAUSAS DE NÃO 
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COMPARATIVO COM 
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BIBLIOGRÁFICA
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DOCUMENTAÇÃO 
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OBSERVAÇÃO DIRETA 
EM CAMPO
REGISTRO DAS 
ATIVIDADES 
REALIZADAS
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
Artigo submetido como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
__________________________________________________________________________________________ 
  
7 
esta não fosse capaz de realizar as tarefas estipuladas dentro do prazo, resultando em uma 
produção apertada. Além disso, aponta que o elevado índice de fatores imprevistos é 
responsável por contribuir na redução do PPC. 
 Em contraponto, índices altos de PPC ocorrem em decorrência de programações 
folgadas, mais longas que o necessário ou muito fáceis de serem realizadas. Deste modo, 
entende que valores entre 75% e 85% tendem a refletir um bom desempenho das equipes e uma 
programação adequada e desafiadora (MATTOS, 2010). 
 Akkari (2003) estipula três categorias para a classificação do índice PPC obtido, 
conforme Tabela 1. 
 
Tabela 1. Classificação de PPC (Fonte: AKKARI, 2003) 
PPC Classificação 
< 60% Ruim 
60% - 80% Médio 
> 80% Bom 
 
Resultados e discussões 
 
 A empresa conta com um software de planejamento e acompanhamento da obra, onde 
o engenheiro responsável pela gestão da mesma elabora um planejamento de longo prazo, sendo 
contemplado todo seu prazo de execução e, também, de cada pacote de trabalho e seus 
predecessores, com grau de detalhamento mínimo. Este planejamento é entendido como a linha 
base de evolução da obra.  
A partir deste, em um planejamento de médio prazo, define-se os pacotes de trabalho a 
serem realizados no período de 1 mês, sendo este, também, o grau de detalhamento do 
planejamento. Nesta ferramenta, o engenheiro efetua uma medição no fim do ciclo, registrando 
as atividades executadas em função do planejamento. No entanto, não são registradas as causas 
que levaram ao não cumprimento dos serviços. 
Elaborou-se, então, o plano semanal de curto prazo para o período de uma semana, 
sendo realizado novamente nas 3 semanas subsequentes, com grau de detalhamento diário, de 
maneira a contemplar os 18 blocos componentes da obra, onde praticamente a totalidade dos 
mesmos se encontravam em etapas de supra-estrutura, com atividades de execução de alvenaria 
estrutural e laje de concreto armado.  
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Em razão da realização de um novo planejamento a cada semana, as atividades 
previamente identificadas como não capazes de serem executadas foram reagendadas para 
outros períodos. Desde modo, se ressalta a relevância do acompanhamento diário dos possíveis 
empecilhos do processo produtivo. 
A análise do PPC diário se deu com base no quociente da quantidade das atividades 
executadas no dia pela quantidade das atividades planejadas do mesmo, sendo o resultado em 
forma percentual, mesmo critério adotado para o PPC semanal. 
 Na primeira semana, correspondente ao período de 02/09/2019 a 08/09/2019, se 
planejou serviços de execução de alvenaria estrutural, laje de concreto armado, execução de 
caixas 4x2”, instalação de contramarcos de alumínio, instalações hidrossanitárias, execução de 
mochetas em alvenaria e reboco externo. A Figura 4 apresenta o plano da semana 1. 
 
 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
Total
Fatores
Plan. Exec.
Tarefas Unid.
Local
Equipe
Plan. / 
Exec.
Dias da Semana
Quantidades
1 1
2
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 2º BL 18 Empreit. 0,75
1 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 2º BL 18 Empreit.
0,75
3
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 2º BL 18 Empreit. 0,5 0,5
4
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 2º BL 18 Empreit. 0,5 0,5
1 1
6 Montagem de armadura de laje Pvto. 2º BL 16 Empreit. 1
5 Montagem de laje mini painel Pvto. 2º BL 16 Empreit.
1
7 Execução de instalações em laje Pvto. 2º BL 16 Empreit. 1 1
8 Concretagem de laje Pvto. 2º BL 16 Empreit. 1 1
1 1
10
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 15 Empreit. 0,5
9 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 3º BL 15 Empreit.
0,5
11
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 15 Empreit. 0,5 0,5
12
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 15 Empreit. 0,5 0,5
1 1
14 Montagem de armadura de laje Pvto. 3º BL 13 Empreit. 1
13 Montagem de laje mini painel Pvto. 3º BL 13 Empreit.
1
15 Execução de instalações em laje Pvto. 3º BL 13 Empreit. 1 1
16 Montagem de laje mini painel Pvto. 4º BL 11 Empreit. 1 1
1 1
18 Execução de instalações em laje Pvto. 4º BL 11 Empreit. 1
17 Montagem de armadura de laje Pvto. 4º BL 11 Empreit.
1
19 Concretagem de laje Pvto. 4º BL 11 Empreit. 1 1
20 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1 1
1 1
22
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 4º BL 10 Empreit. 0,5
21
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 4º BL 10 Empreit.
0,5
23
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1 1
24 Montagem de laje mini painel Pvto. 4º BL 8 Empreit. 1 1
1 1
26 Execução de instalações em laje Pvto. 4º BL 8 Empreit. 1
25 Montagem de armadura de laje Pvto. 4º BL 8 Empreit.
1
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Figura 4. Acompanhamento de atividades da semana 1 
 
 Com a análise dos PPCs diários da semana 1, se obteve o PPC relativo à quantidade das 
atividades programadas e realizadas em cada dia. Observa-se o índice de 100% na segunda-
feira e quinta-feira, onde todas as atividades planejadas foram executadas. O desempenho da 
terça-feira se mostrou o mais baixo da semana, com índice de 70,91%, classificado como de 
desempenho médio segundo os critérios de Akkari (2003). As causas para redução do índice de 
PPC deste dia são decorrentes da não execução das atividades de execução e reboco de 
mochetas em alvenaria no bloco 02, em decorrência do não cumprimento dos pré-requisitos 
para esta atividade na semana anterior. 
O PPC obtido na quarta-feira foi de 77,78%, classificado como médio nos critérios de 
Akkari (2003) e bom segundo Mattos (2010). O presente índice se deu, a exemplo da terça-
feira, em função da não execução e reboco de mochetas em alvenaria no bloco 02, uma vez que 
as atividades predecessoras não foram concluídas. 
A sexta-feira apresentou PPC de 84,31%, em virtude do não cumprimento da atividade 
de reboco em mochetas de alvenaria no bloco 02, conforme as mesmas causas dos dias 
anteriores. Este índice se classifica como bom nos parâmetros de Akkari (2003) e Mattos 
(2010). 
 O resultado foi um PPC semanal de 84,31%, isto é, da quantidade total de atividades 
programadas na semana, 84,31% foi realizada. De acordo com os critérios de Akkari (2003), o 
PPC da semana é classificado como bom. Conforme Mattos (2010), o PPC reflete bom 
desempenho das equipes classifica o planejamento como adequado e desafiador. 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 1
(E) 1
(P) 2
(E) 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2 2 2 2
(E) 2 2 2 2 2
(P) 0 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E)
(P) 2 2
(E)
(P) 2
(E)
(P) 1 1
(E) 1 1
100,00% 70,91% 77,78% 100,00% 84,31% 84,31%
Total
Fatores
Plan. Exec.
Tarefas Unid.
Local
Equipe
Plan. / 
Exec.
Dias da Semana
Quantidades
27 Concretagem de laje Pvto. 4º BL 8 Empreit. 1 1
28 Execução de caixas 4x2" Apto Térreo BL 4
MDO 
Própria
2 2
4 4
30 Execução de caixas 4x2" Apto 3º BL 4
MDO 
Própria
4
29 Execução de caixas 4x2" Apto 2º BL 4
MDO 
Própria
4
31
Instalação de contramarcos de 
alumínio
Apto Geral BL 4
MDO 
Própria
10 10
32
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto Térreo BL 3 Empreit. 4 4
4 4
34 Execução de reboco de mochetas Apto 3º BL 2
MDO 
Própria
4
33
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto 2º BL 3 Empreit.
0
Pré-requisito do plano não foi 
cumprido
35
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto 4º BL 2
MDO 
Própria
4 0
Pré-requisito do plano não foi 
cumprido
36 Execução de reboco de mochetas Apto 4º BL 2
MDO 
Própria
2 0
Pré-requisito do plano não foi 
cumprido
2 2
PPC DIÁRIO
PPC 
SEMANA
37 Execução de reboco externo Fachada Geral BL 2 Empreit.
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
Artigo submetido como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
__________________________________________________________________________________________ 
  
10 
 A segunda semana compreende o período de 09/09/2019 a 15/09/2019, na qual se 
programou serviços de execução de alvenaria estrutural, laje de concreto armado, execução de 
caixas 4x2”, instalação de contramarcos de alumínio, execução de calhas e impermeabilização, 
instalações hidrossanitárias, execução de mochetas em alvenaria e reboco externo, conforme 
Figura 5. 
 
 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 0,25
(E) 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2 2
(E) 2 2 2
(P) 1 1
(E)
Tarefas
0,25 0,25
2
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 2º BL 18 Empreit. 0,5
1
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 2º BL 18 Empreit.
0,5
Fatores
Plan. Exec.
Quantidades
Unid.
3 Execução de graute Pvto. 2º BL 18 Empreit. 1 1
4
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 2º BL 18 Empreit. 0,5 0,5
1 1
6 Montagem de armadura de laje Pvto. 2º BL 18 Empreit. 1
5 Montagem de laje mini painel Pvto. 2º BL 18 Empreit.
1
7 Execução de instalações em laje Pvto. 2º BL 18 Empreit. 1 1
8 Concretagem de laje Pvto. 2º BL 18 Empreit. 1 1
1 1
10
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 17 Empreit. 0,5
9 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 3º BL 17 Empreit.
0,5
11
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 17 Empreit. 0,5 0,5
12
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 17 Empreit. 0,5 0,5
0,5 0,5
14
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 15 Empreit. 0,5
13
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 15 Empreit.
0,5
15 Execução de graute Pvto. 3º BL 15 Empreit. 1 1
16
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 15 Empreit. 0,5 0,5
1 1
18 Montagem de armadura de laje Pvto. 3º BL 15 Empreit. 1
17 Montagem de laje mini painel Pvto. 3º BL 15 Empreit.
1
19 Execução de instalações em laje Pvto. 3º BL 15 Empreit. 1 1
20 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 3º BL 14 Empreit. 1 1
0,75 0,75
22
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 14 Empreit. 0,5
21
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 14 Empreit.
0,5
23
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 14 Empreit. 0,5 0,5
24 Concretagem de laje Pvto. 3º BL 13 Empreit. 1 1
0,5 0,5
26 Execução de graute Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1
25
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 4º BL 10 Empreit.
1
27 Montagem de laje mini painel Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1 1
28 Montagem de armadura de laje Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1 1
1 1
30 Concretagem de laje Pvto. 4º BL 10 Empreit. 1
29 Execução de instalações em laje Pvto. 4º BL 10 Empreit.
1
31 Execução de caixas 4x2" Apto 4º BL 4 Empreit. 4 4
32
Instalação de contramarcos de 
alumínio
Apto Geral BL 4 Empreit. 6 6
2 0 Condições adversas do tempo33 Calhas e impermeabilização Bloco Geral BL 4
MDO 
Própria
Local
Equipe
Plan./E
xec.
Dias da Semana Total
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Figura 5. Acompanhamento de atividades da semana 2 
 
 Os dois primeiros dias da semana obtiveram aproveitamento máximo, com PPC de 
100%. Nos demais dias, apenas as atividades de calhas e impermeabilização dos blocos 03 e 04 
não foram realizas conforme o planejamento, impactando nos respectivos índices diários. 
 Na quarta-feira, se obteve um PPC de 92,73%. A atividade de calhas e 
impermeabilização no bloco 03 não foi realizada em decorrência da modificação da equipe de 
empreiteiros responsável por este serviço. O índice diário se classifa, conforme Akkari (2003), 
como bom e muito alto segundo os parâmetros de Mattos (2010). 
 Em virtude da não execução de atividades de calha e impermeabilização nos blocos 03 
e 04, o primeiro em função da modificação da equipe de empreiteiros e o segundo decorrente 
de condições climáticas adversas, o PPC de quinta-feira foi de 85,71%. Tal índice é tido como 
bom para Akkari (2003) e fica no limite entre bom e alto nos critérios de Mattos (2010), que 
considera ideal os valores entre 75% e 85%.  
 A sexta-feira foi concluída com o PPC igual ao do dia anterior, de 85,71%, em 
decorrência das condições adversas do tempo para a execução de calhas e impermeabilização 
no bloco 04. 
O resultado, após os 5 dias da semana 2, foi um PPC semanal de 93,70%. De acordo 
com Akkari (2003), que classifica como bom o índice superior a 80%, o resultado foi 
satisfatório. Já Mattos (2010), aponta que valores muito altos de PPC podem indicar que a 
programação foi demasiadamente longa, tornando mais fácil sua realização. 
 A terceira semana de estudo ocorreu entre os dias 16/09/2019 e 22/09/2019. Para esta, 
conforme Figura 6, se planejou serviços de execução de alvenaria estrutural e laje de concreto 
armado, execução de caixas 4x2”, instalação de contramarcos de alumínio, instalações 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 0 1 0 1
(E) 1 1
(P) 1 1
(E)
(P) 1 1
(E) 1 1
(P) 1 1
(E) 1 1
100,00% 100,00% 92,73% 85,71% 85,71% 93,70%
Tarefas Fatores
Plan. Exec.
Quantidades
Unid.
34
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto 3º BL 3 Empreit. 4 4
35
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto 4º BL 3 Empreit. 4 4
36
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto Térreo BL 3
MDO 
Própria
4 4
4 4
38
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto 2º BL 3
MDO 
Própria
4
37 Execução de reboco de mochetas Apto Térreo BL 3
MDO 
Própria
4
Modificação da equipe (decisão 
gerencial)
39 Execução de reboco externo Fachada Geral BL 3 Empreit. 2 2
MDO 
Própria
40 Calhas e impermeabilização Bloco Geral BL 3
MDO 
Própria
2 0
Local
Equipe
Plan./E
xec.
Dias da Semana Total
2
PPC DIÁRIO
PPC 
SEMANA
2 2
42 Calhas e impermeabilização Bloco Geral BL 1
MDO 
Própria
2
41 Calhas e impermeabilização Bloco Geral BL 2
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12 
hidrossanitárias, reboco externo, execução de mochetas em alvenaria e estrutura de cobertura. 
Além disso, foi programada a execução da atividade de calhas e impermeabilização do bloco 
04, uma vez que a mesma não foi realizada na semana 02. 
 
 
Figura 6. Acompanhamento de atividades da semana 3 
 
O maior PPC da semana foi obtido na quarta-feira, com 92,98% da quantidade de 
atividades planejadas tendo sido, de fato, executadas. O segundo mais alto deu-se na quinta-
feira, sendo de 92,45%, precedendo os 91,84% de terça-feira e 90,48% de segunda-feira. Com 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25
(E) 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2
(E) 2
(P) 2 2 2 2 2
(E) 2 2 2 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 1 1
(E) 1 1 0 0
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 1 1
(E) 1 1
(P) 1 1 1 1 1
(E)
90,48% 91,84% 92,98% 92,45% 86,21% 91,30%
Total
Fatores
Plan. Exec.
Tarefas Unid.
Local
Equipe
Plan./E
xec.
Dias da Semana
0,5 0,5
2
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 17 Empreit. 0,5
1
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 17 Empreit.
0,5
3 Execução de graute Pvto. 3º BL 17 Empreit. 1 1
4
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 17 Empreit. 0,5 0,5
1 1
6
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 16 Empreit. 0,75
5 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 3º BL 16 Empreit.
0,75
7
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 16 Empreit. 0,5 0,5
8
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 16 Empreit. 0,5 0,5
1 1
10
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 14 Empreit. 0,25
9 Concretagem de laje Pvto. 3º BL 15 Empreit.
0,25
11
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 14 Empreit. 0,5 0,5
12 Execução de graute Pvto. 3º BL 14 Empreit. 1 1
0,5 0,5
14 Montagem de laje mini painel Pvto. 4º BL 12 Empreit. 1
13
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 14 Empreit.
1
15 Montagem de armadura de laje Pvto. 4º BL 12 Empreit. 1 1
16 Execução de instalações em laje Pvto. 4º BL 12 Empreit. 1 1
1 1
18 Execução de caixas 4x2" Apto Térreo BL 5 Empreit. 4
17 Concretagem de laje Pvto. 4º BL 12 Empreit.
4
19 Execução de caixas 4x2" Apto 2º BL 5 Empreit. 2 2
20
Instalação de contramarcos de 
alumínio
Apto Geral BL 5 Empreit. 10 10
4 4
22 Calhas e impermeabilização Bloco Geral BL 4
MDO 
Própria
2
21
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto Térreo BL 4 Empreit.
2
23 Execução de reboco de mochetas Apto 2º BL 3
MDO 
Própria
4 4
24
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto 3º BL 3
MDO 
Própria
4 4
4
26
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto 4º BL 3
MDO 
Própria
4
25 Execução de reboco de mochetas Apto 3º BL 3
MDO 
Própria
PPC 
SEMANA
Quantidades
PPC DIÁRIO
28
Execução de estrutura de 
cobertura
Bloco Cobertura BL 1 Empreit. 5 0
Falha na contratação de mão de 
obra
4
27 Execução de reboco externo Fachada Geral BL 3 Empreit. 2 2
4
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86,21% de execução das quantidades planejadas, a sexta-feira apresentou o menor desempenho 
da semana. 
A falha no processo de contratação da equipe de mão de obra responsável pelo serviço 
de estrutura de cobertura do bloco 01 acarretou no não cumprimento desta atividade, 
inicialmente planejada para ocorrer durante toda a semana. Entretanto, todos os dias da semana 
3 tiveram PPC classificado como bom, conforme os critérios de Akkari (2003). De acordo com 
os parâmetros de Mattos (2010), os índices foram muito altos. Enquadra-se na mesma 
classificação o PPC semanal, de 91,30%. 
A contratação da equipe para execução de cobertura foi regularizada ao fim da semana 
3 e a atividade foi inserida no planejamento da semana 4. Conforme a Figura 7, que corresponde 
ao planejamento da semana compreendida entre os dias 23/09/2019 e 29/09/2019, foram 
previstos, também, serviços de contrapiso, alvenaria estrutural e laje de concreto armado, 
instalações hidrossanitárias, instalação de contramarcos de alumínio, execução de mochetas em 
alvenaria e reboco externo.  
 
 
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25
(E) 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 1 0
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
1 1
2
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 18 Empreit. 0,75
1 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 3º BL 18 Empreit.
0,75
3
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 18 Empreit. 0,5 0,5
4
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 18 Empreit. 0,5 0,5
1 1
6 Montagem de armadura de laje Pvto. 3º BL 17 Empreit. 1
5 Montagem de laje mini painel Pvto. 3º BL 17 Empreit.
1
7 Execução de instalações em laje Pvto. 3º BL 17 Empreit. 1 1
8 Concretagem de laje Pvto. 3º BL 17 Empreit. 1 1
0,25 0,25
10
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 3º BL 16 Empreit. 0,5
9
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 3º BL 16 Empreit.
0,5
11 Execução de graute Pvto. 3º BL 16 Empreit. 1 1
12
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 3º BL 16 Empreit. 0,5 0,5
1 1
14 Montagem de armadura de laje Pvto. 3º BL 16 Empreit. 1
13 Montagem de laje mini painel Pvto. 3º BL 16 Empreit.
1
15 Execução de instalações em laje Pvto. 3º BL 16 Empreit. 1 1
16 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 4º BL 15 Empreit. 1 1
0,5 0,5
18
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 4º BL 15 Empreit. 0,5
17
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 4º BL 15 Empreit.
0,5
19
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 4º BL 15 Empreit. 0,5 0,5
20 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 4º BL 13 Empreit. 1 1
0,75 0,75
22
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 4º BL 13 Empreit. 0,5
21
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 4º BL 13 Empreit.
0,5
Total
Fatores
Plan. Exec.
Quantidades
Tarefas Unid.
Local
Equipe
Plan./E
xec.
Dias da Semana
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Figura 7. Acompanhamento de atividades da semana 4 
 
Os três primeiros dias da última semana analisada apresentaram PPC de 100%. Em 
decorrência da não contratação da equipe de mão de obra para execução dos serviços de 
contrapiso no bloco 01, foi obtido PPC de 86,67% na quinta-feira. Os parâmetros de Mattos 
(2010) classificam este índice como alto, podendo indicar, segundo o autor, possíveis folgas no 
planejamento. A exemplo da semana anterior, foi na sexta-feira o menor índice obtido, 
atingindo 81,82%, seguindo a mesma causa da quinta-feira. Entretanto, o mesmo tem boa 
classificação, conforme Akkari (2003), e enquadra-se entre 75% e 85% que, para Mattos 
(2010), reflete um bom desempenho das equipes. O resultado do PPC semanal foi de 93,52%. 
A Figura 8 ilustra a análise do PPC por dias da semana no período do planejamento. As 
quatro primeiras colunas de cada dia retratam o PPC deste em cada uma das semanas, enquanto 
a última barra apresenta a média destes. 
A segunda-feira foi, no período do planejamento, o dia com melhor média de PPC, 
obtendo índice de 97,62%, seguido por quinta-feira com 91,21%, quarta-feira com 90,87%, 
terça-feira com 90,69% e 84,51% de sexta-feira. A média dos PPCs semanais, expressa na 
última coluna, foi de 90,71%.  
Cabe salientar que, embora os índices semanais tenham sido bem classificados, alguns 
dias apresentaram desempenho abaixo do esperado pela equipe de gestão, com valores na casa 
dos 70%.   
S T Q Q S
Pvto. Bloco
(P) 0,5 0
(E) 0,5
(P) 1
(E) 1
(P) 0,25 0,25 0,25 0,25
(E) 0,25 0,25 0,25 0,25
(P) 0,5
(E) 0,5
(P) 0,5 0,5
(E) 0,5 0,5
(P) 2 2 2
(E) 2 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 1 1
(E) 1 1
(P) 2 2
(E) 2 2
(P) 2 2
(E)
(P) 1 1 1 1 1
(E) 1 1 1 1 1
100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 81,82% 93,52%
23
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 4º BL 13 Empreit. 0,5 0,5
24 Marcação 1ª fiada blocos Pvto. 4º BL 12 Empreit. 1 1
1 1
26
Montagem de armadura para 
alvenaria estrutural
Pvto. 4º BL 12 Empreit. 0,5
25
Assentamento de blocos de 
concreto estrutural
Pvto. 4º BL 12 Empreit.
0,5
27
Execução de vergas e 
contravergas
Pvto. 4º BL 12 Empreit. 1 1
28
Instalação de contramarcos de 
alumínio
Apto Geral BL 5 Empreit. 6 6
4 4
30
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto 3º BL 4 Empreit. 4
29
Execução de instalações 
hidrossanitárias
Apto 2º BL 4 Empreit.
4
31
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto Térreo BL 4
MDO 
Própria
4 4
32 Execução de reboco de mochetas Apto Térreo BL 4
MDO 
Própria
4 4
4 4
34 Execução de reboco externo Fachada Geral BL 4 Empreit. 2
33
Execução de mochetas em 
alvenaria
Apto 2º BL 4
MDO 
Própria
2
35 Execução de reboco de mochetas Apto 4º BL 3
MDO 
Própria
4 4
36 Execução de contrapiso Apto Térreo BL 1 Empreit. 4 0
Falha na contratação de mão de 
obra
5 5
PPC DIÁRIO
PPC 
SEMANA
37
Execução de estrutura de 
cobertura
Bloco Cobertura BL 1 Empreit.
Total
Fatores
Plan. Exec.
Quantidades
Tarefas Unid.
Local
Equipe
Plan./E
xec.
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Figura 8. Análise do PPC por dias da semana 
 
A Figura 9 apresenta a incidência dos fatores no não cumprimento das atividades 
planejadas, em função do número de pacotes impactados no decorrer da semana. Entende-se 
como requisitos não cumpridos a não conclusão de uma atividade predecessora a outra, 
planejada. Neste caso, a não conclusão das instalações hidrossanitárias no bloco 2 acarretou na 
não execução, também, de mochetas e reboco destas nos dias planejados. 
A falha na contratação de mão de obra ocorre em detrimento da procura de fornecedores 
habilitados para a realização das atividades e do processo de orçamento dos mesmos. 
 
 
Figura 9. Fatores de não cumprimento das atividades planejadas 
 
 No período de 4 semanas, observa-se o impacto da falha na contratação de mão de obra 
em 7 dos 16 casos de atividades não executadas, representando 43,75% do total. Com a 
participação de 31,25%, o não cumprimento de atividades predecessoras foi o segundo fator 
com maior ocorrência no período, seguido pelas condições climáticas adversas e modificação 
de equipe, ambos com 12,50%. 
Além do PPC obtido no comparativo das quantidades executadas e planejadas de cada 
tarefa, se analisou o PPC sob a ótica da quantidade de pacotes de trabalho concluídos em sua 
totalidade, ou seja, em função do número de atividades que foram totalmente executadas, 
expresso na Tabela 2. 
Fatores Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Total Participação
Pré-requisito do plano não foi cumprido 5 0 0 0 5 31,25%
Modificação da equipe (decisão gerencial) 0 2 0 0 2 12,50%
Condições adversas do tempo 0 2 0 0 2 12,50%
Falha na contratação de mão de obra 0 0 5 2 7 43,75%
Total 5 4 5 2 16 100,00%
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Tabela 2. Pacotes de trabalho totalmente concluídos 
Semana Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Total semana 
1 100,00% 83,33% 88,89% 100,00% 92,31% 92,91% 
2 100,00% 100,00% 92,86% 86,67% 88,89% 93,68% 
3 90,00% 91,67% 91,67% 90,00% 80,00% 88,67% 
4 100,00% 100,00% 100,00% 94,12% 92,31% 97,29% 
Média 97,50% 93,75% 93,35% 92,70% 88,38% 93,14% 
 
Em análise aos pacotes de trabalho totalmente concluídos, se encontrou um índice de 
97,29% na semana 4, sendo esta a de melhor aproveitamento. Por conseguinte, encontra-se a 
semana 2 com 93,68%, a semana 1 com 92,91% e, por fim, a semana 3 com 88,67%. De acordo 
com Akkari (2003), todas as semanas se apresentam bom planejamento. 
A Figura 10 apresenta o comparativo, diário e semanal, entre o PPC e o percentual de 
pacotes de trabalho totalmente concluídos. Os índices apontam um comportamento dos pacotes 
de trabalho totalmente concluídos semelhante ao do PPC, onde a classificação se dá como boa 
para Akkari (2003) e refletem um alto desempenho nos critérios de Mattos (2010). 
 
 
Figura 10. Comparativo entre PPC e percentual de pacotes totalmente concluídos 
 
 No período de observação, a empresa obteve, de acordo com seu próprio método de 
acompanhamento e registro de atividades, PPC mensal de 86,38%. Todavia, não foram 
registradas as causas que acarretaram na não execução dos serviços. 
 É importante destacar que o planejamento mensal elaborado pela empresa, neste 
período, não sofreu alteração no decorrer do mês. Por outro lado, a presente pesquisa consistiu 
PPC 100,00% 70,91% 77,78% 100,00% 84,31% 84,31%
%  PACOTES 100,00% 83,33% 88,89% 100,00% 92,31% 92,91%
PPC 100,00% 100,00% 92,73% 85,71% 85,71% 93,70%
%  PACOTES 100,00% 100,00% 92,86% 86,67% 88,89% 93,68%
PPC 90,48% 91,84% 92,98% 92,45% 86,21% 91,30%
%  PACOTES 90,00% 91,67% 91,67% 90,00% 80,00% 88,67%
PPC 100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 81,82% 93,52%
%  PACOTES 100,00% 100,00% 100,00% 94,12% 92,31% 97,29%
SEXTA
TOTAL 
SEMANA
SEMANA 4 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
TOTAL 
SEMANA
SEMANA 3 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
SEXTA
TOTAL 
SEMANA
SEMANA 2 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
TOTAL 
SEMANA
SEMANA 1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
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em quatro programações semanais, sendo estas realizadas ao término da semana anterior, de 
modo que as atividades foram planejadas conforme seus pré-requisitos, bem como 
disponibilidade de materiais, mão de obra e condições climáticas. Assim, era esperado que os 
índices de PPC com observações diárias e planejamentos semanais fossem superiores ao 
planejamento elaborado para o período de um mês completo. 
 
Conclusões 
 
 Os índices de PPC obtidos nas 4 semanas de planejamento analisadas foram satisfatórios 
no âmbito da classificação segundo os critérios de Akkari (2003), nos quais todas as semanas 
tiveram PPC superiores a 80%, sendo o planejamento classificado como bom. Mattos (2010), 
por sua vez, aponta que índices entre 75% e 85% refletem um bom desempenho das equipes, 
perfazendo um planejamento desafiador. Acima destes parâmetros, a tendência é de que o plano 
apresente folgas ou programações fáceis de serem realizadas. Ainda para Mattos (2010), o PPC 
da primeira semana, com índice de 84,31%, se enquadra no desempenho ideal. As demais, já 
superiores a 90%, apresentam PPC muito alto. 
 Cabe salientar, entretanto, que as programações foram realizadas de acordo com os 
indicadores de produtividade da empresa, além do conhecimento do engenheiro da capacidade 
produtiva das equipes envolvidas. Deste modo, se esperava, de fato, um resultado de PPC 
semelhante aos obtidos. 
 Conclui-se que a metodologia aplicada na presente pesquisa possibilitou o alcance dos 
objetivos geral e específicos da mesma de forma satisfatória.  
 Nos procedimentos da empresa, o acompanhamento das atividades programadas e 
realizadas em obra, embora seja feito diariamente, é registrado de forma mensal, não 
informando os fatores que levam ao não cumprimento de alguma atividade. Deste modo, 
sugere-se aos responsáveis a adoção de mecanismos de controle com maior grau de 
detalhamento, de forma a identificar possíveis gargalos do processo produtivo e otimizar os 
indicadores da empresa. A presente pesquisa aponta o Formulário de Planejamento Semanal de 
Tarefas como uma ferramenta capaz de auxiliar neste controle, seja com detalhamento diário 
ou semanal.  
 Outrossim, os resultados obtidos na presente pesquisa sinalizam para que a empresa 
realize, de forma frequente, a revisão de seus índices de produtividade, de modo a possibilitar 
a manutenção dos mesmos e otimização dos planos e processos produtivos. 
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 Propõe-se, para trabalhos futuros, o estudo de planos de curto prazo de obra com a 
aplicação de PPC e verificação dos índices de atividades planejadas e executadas considerando 
distintamente mão de obra própria e mão de obra empreitada. 
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